

Faser & Opgaver	Redia estimat i uger	Qampo estimat i uger
Fase 1 - Etablering af projekt		
[Redacted]	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,5	
Sommerferie		
[Redacted]	0,5	
	0,5	
	0,5	
	0,20	
	0,50	
	1,00	
	0,50	
2,00		
Feedback fra projektgruppen	0,20	
[Redacted]		1,00
		0,50
		0,50
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	2,00	
	0,50	
	1,00	
		1,00
		0,50
		1,00
		1,00
	1,00	
	1,50	
	0,50	
	0,50	
	2,00	
	2,00	
Test med projektgruppen	0,50	
[Redacted]	1,00	
	1,00	
	1,00	
	1,00	
		0,60
		0,60
		1,00
		1,00
	1,00	
Brugertest	0,50	

	0,50	
		0,50
		1,00
		1,00
	1,00	
	0,20	
	0,50	
	0,20	
	0,50	
	0,20	
	0,50	
		0,50
		0,50
		1,00
		1,00
	3,00	
	0,50	
Test med projektgruppen	0,50	
		1,00
	1,00	
	8,00	
	0,20	
	0,50	
		1,50
Brugertest	0,50	
Evaluering og planlægning af næste fase	0,50	
Fase 4 - Tilpasning og afslutning af projekt		
	0,20	
	0,50	
		1,00
		1,00
	0,50	
	0,50	
	1,00	
	0,20	
	0,20	
	0,50	
Evaluering og afslutning af projekt	1,00	

Sum

51,80

19,70

## Projektplan - Milepæle

Fase 2: uge 8 (2020) - uge 22 (2020)

Fase 3: uge 23 (2020) - uge 36 (2020)

Fase 4: uge 37 (2020) - uge 44 (2020)