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Scoping

Dette projekt omhandler udvikling og implementering af personalisering til de to apps
Biblioteket og eReolen, som hver eksisterer i hhv. en iOS og en Android udgave, og den
bagvedliggende infrastruktur. Der laves ikke en lgsning til DDB CMS eller andre
brugerflader, men der skal under udviklingen tages hensyn til at dette kan komme i et
senere projekt. PA samme made udvikles der en arkitektur, der kan baere adskillige
datakilder, men i dette projekt arbejdes der kun med ganske fa kilder, for at sikre end

end-to-end lgsning.

Leverancer
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Malsztninger

Tekniske krav

Den bagvedliggende arkitektur skal udvikles generisk, sa der senere kan udvides med
bade yderligere datakilder og brugervendte applikationer. Desuden stilles der krav til at
arkitekturen overordnet set udvikles separat fra eksisterende lgsninger, efter tilsvarende
standarder og med tilh@rende dokumentation. Der integreres til den feelles
biblioteksinfrastruktur, hvis de pageeldende services er tilgeengelige pa det aktuelle
tidspunkt. Alternativt bygges en midlertidig selvsteendig service, som kan hjzlpe
leverancerne i mal. En evt midlertidig service er inkluderet i dette scope, men den senere
konsolidering er udenfor scope af dette projekt.

Eksisterende apps skal som minimum opretholde den nuvaerende responstid i
brugeroplevelsen og datakilderne ma ikke belastes uhensigtmaessigt. PAPPS
anbefalingsmodulerne til APP’en skal udvikles som add-on moduler saledes at de kan
aktiveres/deaktiveres. De databaser og processer som bergrer personfglsomme
oplysninger skal leve op til GDPR kravene.

Der skal afholdes en workshop med deltagelse af leverandgrer, DDB og projektet. Pa
workshoppen skal den foreslaede infrastruktur praesenteres og diskuteres i forhold til de
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seerlige tilsagn fra DDB. Inden aflevering skal den udviklede kode gennemgas og
godkendes af DDB CMS core team. Koden vurderes ud fra de gaengse standarder og evt.
krav om eendringer skal begrundes med argumenter der svarer til konteksten og med
adskillige referencer til lignende lgsninger. DDB har til ansvar at facilitere bade workshop

og kodegennemgang.

Proces

Udvikling i APPS

Falgende moduler udvikles i apps for Biblioteket og eReolen for henholdsvis 10S og
Android platform. For naermere beskrivelse se “Bilag 1B - PAPPS Konceptoplaeg”
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Forudsaetninger

Faseopdelt udviklingsplan

Projektet udfares i 4 faser, for at sikre at der labende lanceres og gares status. Se
arkitekturdiagrammer i bilag. Ved hver faseopstart skal der udarbejdes en detailplan for
fasens leverance, sa alle parter kender deres praecise forpligtigelser til hinanden.




